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Bau- und Ordnungsamt 

 
         

Informationsvorlage   Vorlage Nr. I-BOA/941/21-AA  

         

 

Betreff: Informationen zum Vorhaben "Herrichtung der Europabrücke 

Neurüdnitz - Siekierki für den touristischen Verkehr" 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Amtsausschuss 14.12.2021 Anhörung 

 

 

Produkt: EU-Projekte 

Einreicher: Helge Suhr 

 

Sachverhalt und Begründung:  

 1. Finanzierung/Auftragsvergaben 

Die Gesamtprojektkosten betragen derzeit rund 5.200.000 €. Es zeichnet sich ab, dass eine 

Kreditaufnahme in Höhe von 400.000 € erforderlich wird. Dies würde jedoch erheblich 

unterhalb der früher erwarteten Kreditaufnahme bleiben.  

Die Elektroinstallation (Brückenzeichenbeleuchtung) wurde vergeben mit einer 

Auftragssumme von rund 36.000 €, die unter der geschätzten Summe von 40.000 € blieb. 

Als Nachtrag wurde die Errichtung von vier ca. 6,00 m langen Sitzplateaus auf dem Überbau 

III für rund 23.000 € beauftragt. 

Folgende Leistungen sind noch auszuschreiben, da sie zunächst entfallen mussten bzw. noch 

nicht bekannt waren: 

- Tiefbau (Anbindungen Brücke, Vorplatz, Sanierung Flügelmauern am Zugang) 

 

2. Stand der Arbeiten 

Die Korrosionsschutzarbeiten sind auf den Überbauten ÜB I, II, IV-VII fertig gestellt. Als 

letzter Bereich hierfür ist die östliche Hälfte des ÜB III in Arbeit, aufgeteilt in 2 

Unterabschnitte. Hier reichen die Arbeiten noch bis in den Januar. Das Innere der 

Einhausungen ist zu beheizen, um die erforderlichen 5° C für die Lackierung zu 

gewährleisten. 

Der Stahlbau und der Einbau des Fahrbahnbelages erfolgen parallel auf den fertig lackierten 

Abschnitten. 

Der aktuelle Bauzeitenplan zeigt den 09.05.2021 als Eröffnungstermin. Dies ist jedoch stark 

witterungsabhängig. 

 

 

3. Naturschutz 

Das Uhu-Monitoring zeigte in den vergangenen 2 Berichtsmonaten September und Oktober 

keine Präsenz der Tiere. 

Vom polnischen Leadpartner gibt es Angabe über Sichtungen eines Uhus an einer Nisthilfe 

am polnischen Festland.  

Im Falle einer erneuten Brut auf der Ruine des Pfeilers analog 2020 besteht die Gefahr von 

Störungen durch die Bauarbeiten. Derzeit wird mit der uNB erörtert, welche Arbeiten als 

störend einzustufen sind. 

 



 

4. EVTZ Gründung 

Die Gründung des EVTZ wird seitens des Amtes vorangebracht. Die Lösung ist in 

Abstimmung mit den polnischen Projektpartnern, einzelne Stellen äußerten bereits 

Zustimmung. Die DB Netz AG befürwortet diese Körperschaft als künftige Eigentümerin der 

Europabrücke ebenfalls. Separat sind Beschlüsse zur Satzung und zur Übereinkunft zu fassen. 

 

5. Ausreichung der Fördermittel 

Bisher wurden rund 235.000 € Fördermittel ausgereicht. Die bisher abgerechneten Zeiträume 

bis Mitte 2020 beinhalteten jedoch noch keine erheblichen Kosten, da der Bau erst im 2. 

Halbjahr 2020 begann. Aktuell wurde der Partnerbericht 4.1 für den Zeitraum 07-2020 bis 12-

2020 abgegeben. Aus diesem ist mit der Ausreichung von rund 280.000 € an Fördermitteln zu 

rechnen. 

 

6. Workshop für lokale Künstler 

Der Workshop wurde erfolgreich durchgeführt. Die entstandenen Werke werden derzeit auf 

dauerhaften Platten gedruckt, gleichfalls entsteht ein begleitender Flyer. Bedingt durch die 

Corona-Pandemie steht aktuell kein Datum für eine Präsentation/Eröffnung der Ausstellung 

fest. 
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