

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr. BV/021/2005-02

Betreff: Instandsetzung Wohnhaus Neulietzegöricke 43

Beratungsfolge Gemeindevertretung Neulewin	Termin 26.10.2005	Behandlung Entscheidung
-----------------------------------------------	----------------------	----------------------------

Sachverhalt und Begründung:

Mit Beschluss-Nr. 29/2005 vom 27.07.2005 wurde die Gesamtausgabe für diese Baumaßnahme um 4.800,00 € auf 26.800,00 € erhöht.

Im Zuge der Baumaßnahme wurde am Giebel, nach Abschlagung des Außenputzes, ein starker Setzungsriß sichtbar. Das Angebot der Dienstleistungsgesellschaft beinhaltete aber nur die Ausbesserung mittlerer Schäden.

Das Nachtragsangebot für diese Leistung beträgt 269,12 €

Des Weiteren sollte bei der Bewilligungsstelle angefragt werden, ob es aus Mitteln der Dorferneuerung in diesem Jahr noch möglich ist, die Putzreparatur der Gefache mit dem erforderlichen Farbanstrich auszuführen und die Balken im Fachwerk (jeweils Giebel und Vorderfront) zu streichen.

Das Nachtragsangebot für diese Leistungen beträgt 2.264,32 €

Im Sockelbereich muss der Putz ausgebessert werden und ein neuer Anstrich ist erforderlich. Dies war im Vorfeld der Fördermittelbeantragung nicht geplant.

Das Nachtragsangebot für diese Leistung beträgt 548,39 €

Die Fördermittelstelle stimmte zu, dass diese Leistungen mit ausgeführt und gefördert werden.

Die Finanzierung setzt sich dann wie folgt zusammen:

Gesamtkosten:	29.900,00 €
davon Fördermittel:	22.400,00 €
davon Eigenanteil (Ha-Ge-Ba):	7.500,00 €

Für die Überschreitung des Planansatzes über die in der Haushaltssatzung festgelegte Größe von 3.000,00 € ist ein Beschluss der Gemeindevertretung erforderlich.

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung Neulewin beschließt die überplanmäßige Ausgabe bei der Haushaltsstelle 02/8800/9400 – Sanierung und Instandsetzung Außenhülle Wohnhaus

Neulietzegöricke 43 – in Höhe von 3.100,00 €
Die Gesamtermächtigung beträgt somit 29.900,00 €
Die Mehrausgabe wird durch Mehreinnahmen an Fördermitteln gedeckt.

(Name des Abteilungsleiters)
(Leiter der Abteilung Bauverwaltung)

Finanzielle Auswirkungen: im Haushaltsplan/Nachtragshaushaltsplan eingestellt:	Ja Nein
-----------------------------------------------------------------------------------	------------

(Kämmerin)