Sitzungsvorlage

Vorlage Nr. S-BOA/943/22-AA

Betreff: Beratung und Beschlussfassung zu Mehrkosten bei der Erneuerung des Schulhofes Schulzentrum Neutrebbin, Teil Oberschule

Beratungsfolge Amtsausschuss	Termin 25.01.2022	Behandlung Entscheidung
---------------------------------	----------------------	----------------------------

Produkt: 21600 Oberschule
Einreicher: Helge Suhr

Sachverhalt und Begründung:

Bei der Investition 19-OS 00 -24 Erneuerung des Schulhofes am Schulzentrum Neutrebbin, Teil Oberschule sind Mehrkosten in Höhe von 33.739,56 € entstanden.

Nach Abbruch des Plattenbelages wurde im großen Umfang nicht tragfähiger Boden vorgefunden. Dieser musste ausgebaut, entsorgt und durch Schottertragschichtmaterial ersetzt werden. Weiterhin erwiesen sich die vorhandenen Schächte für Regen- und Schmutzwasser als nicht weiter nutzbar und mussten ersetzt werden.

Die Mehrkostenhöhe überschreitet die Wertgrenze der Haushaltssatzung des Amtes Barnim-Oderbruch, daher ist eine Beschlussfassung notwendig.

Die Deckung der Mehrkosten erfolgt aus Einsparungen bei der Investition 21-FG09-12 Feuerwehrgerätehaus Neulietzegöricke. Die 2021 geplanten Mittel für Architektenleistungen wurden nicht verausgabt, da die angestrebte Sanierung des Gebäudes so nicht wirtschaftlich umsetzbar ist. 2022 sind hierfür neue Mittel eingestellt für eine Neubauplanung.

Beschlussempfehlung:

Der Amtsausschuss bestätigt die Mehrkosten in 2021 in Höhe von 33.739,56 € bei der Investition 19-OS 00 -24 Erneuerung des Schulhofes am Schulzentrum Neutrebbin, Teil Oberschule. Die Deckung der Mehrkosten erfolgt aus Einsparungen an Mitteln aus 2021 bei der Investition 21-FG09-12 Feuerwehrgerätehaus Neulietzegöricke.

(Name des Abteilungsleiters)
(Leiter der Abteilung Bau- und Ordnungsamt)

Finanzielle Auswirkungen:	Ja
im Haushaltsplan/Nachtragshaushaltsplan eingestellt:	Nein

(Leiterin Hauptamt und Finanzverwaltung)